

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Курского института кооперации
 (филиала) АНО ВО БУКЭП, и.о.д., профессор
 Л.А. Пасечко



04 июля 2017 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ
 ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
 ЗДОРОВЬЯ В КУРСКОМ ИНСТИТУТЕ КООПЕРАЦИИ (ФИЛИАЛЕ) АНО ВО
 «БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»**

| № п/п | Наименование | Сроки выполнения | Ответственный |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------------------------|
| Нормативно-правовые условия | | | |
| 1 | Подготовка приказа о закреплении ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности института и услуг в институте инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья | до 15.07.2017 | Прокопова О.Н. |
| 2 | Подготовка Регламента (правил) обеспечения доступности для инвалидов института и услуг, предоставляемых институтом | до 28.08.2017 | Атретьева Е.Г. |
| 3 | Подготовка Положения об инклюзивном образовании в Курском институте кооперации (филиале) | до 28.08.2017 | Атретьева Е.Г., Прокопова О.Н. |
| Кадровые условия | | | |
| Инструктирование специалистов | | | |
| 4 | Подготовка приказа о назначении ответственного за проведение инструктажей по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ в институте | до 15.07.2017 | Прокопова О.Н. |
| 5 | Подготовка методических рекомендаций для инструктирования специалистов, работающих с инвалидами | до 28.08.2017 | Прокопова О.Н., Красникова О.В. |
| 6 | Оформление журнала регистрации проведенных инструктажей | до 28.08.2017 | Прокопова О.Н., Красникова О.В. |
| 7 | Подготовка приказа об определении категории лиц, подлежащих инструктажу | до 28.08.2017 | Прокопова О.Н. |
| 8 | Разработка Порядка проведения инструктажа ответственных за оказание помощи инвалидам и сопровождение их в институте | до 28.08.2017 | Прокопова О.Н., Красникова О.В. |
| 9 | Проведение инструктажа ответственных за оказание помощи инвалидам и сопровождение их в институте | до 28.08.2017 | Прокопова О.Н., Красникова О.В. |

| | | | |
|--|---|----------------|------------------------------|
| 10 | Разработка формы заявления о приеме на работу с отметкой о прохождении инструктажа по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ | до 28.08.2017 | Прокопова О.Н. |
| 11 | Внесение изменений в должностные инструкции зам. директора и персонала института, ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их в институте | до 28.08.2017 | Прокопова О.Н. |
| <i>Повышение квалификации педагогических работников</i> | | | |
| 12 | Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников института по программе «Основы инклюзивного образования» | до 31.12. 2017 | Гридасова А.А. |
| <i>Материально-технические условия</i> | | | |
| <i>Обследование и паспортизация объекта и предоставляемых услуг</i> | | | |
| 13 | Подготовка Приказа о создании комиссии по созданию Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования (включить в состав комиссии представителя общественного объединения инвалидов) | до 10.07.2017 | Прокопова О.Н. |
| 14 | Оформление Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования | до 15.07.2017 | Ларионова Н.П. |
| <i>Материально-техническое обеспечение</i> | | | |
| 15 | Приобретение сменного кресла-коляски | до 01.09.2017 | Смирных В.И., Лосев Н.П. |
| 16 | Нанесение на объекты (учебный корпус, общежитие) знаков доступности для инвалидов | до 01.09.2017 | Лосев Н.П. |
| 17 | Материально-техническое оснащение комнаты в общежитии для инвалидов и лиц с ОВЗ | до 01.09.2017 | Лосев Н.П., Соколова В.В. |
| 18 | Установка специальных направляющих, нескользящего покрытия и разметка цветом верхней и нижней ступени лестничных подъемов для инвалидов и лиц с ОВЗ | до 01.09.2017 | Лосев Н.П. |
| 19 | Приобретение и размещение тактильных табличек с указателями выходов, входов, аудиторий, столовой, спортивного зала, актового зала, кафе, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне для самостоятельного передвижения инвалидов по зрению | до 01.09.2017 | Лосев Н.П., Смирных В.И. |

| | | | |
|--|---|----------------|--|
| 20 | Приобретение и размещение вывески при входе в объект с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | до 01.09.2017 | Лосев Н.П., Смирных В.И. |
| 21 | Приобретение и установка в актовом зале, предназначенном для проведения массовых мероприятий, переносной индукционной петли (индукционной системы) | до 01.09.2017 | Лосев Н.П., Смирных В.И. |
| Организационные условия | | | |
| 22 | Подготовка Соглашения с сурдопереводчиками, тифлопереводчиками для предоставления услуги с использованием русского жестового языка | до 01.09.2017 | Атретьева Е.Г. |
| 23 | Разработка формы согласия на обработку персональных данных инвалидов | до 01.09.2017 | Прокопова О.Н. |
| 24 | Разработка Плана работы здравпункта с инвалидами и лицами с ОВЗ | до 01.09.2017 | Пашина Г.А. |
| 25 | Разработка Плана профориентационной работы приемной комиссии с абитуриентами с инвалидностью и ОВЗ | до 01.09.2017 | Гапоненко Н.В. |
| 26 | Разработка Плана социокультурной и психологической реабилитации студентов с инвалидностью и ОВЗ | до 01.09.2017 | Башкатова В.Я., Костерина И.В., Атретьева Е.Г. |
| 27 | Разработка Плана работы Центра трудоустройства выпускников с инвалидами и лицами с ОВЗ | до 01.09.2017 | Гапоненко Н.В. |
| Научно-методические и технические условия образовательного процесса | | | |
| 28 | Планирование и организация учебно-методического образовательного процесса в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ | в течение года | Костерина И.В., Колтышева Е.В., Ларионова Н.П. |
| 29 | Приобретение учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ | в течение года | Смирных В.И., Симоняк О.И., Григорьев А.Ю. |

Зам. директора по воспитательной и социальной работе

03.07.2017 г.



В.Я. Башкатова